



รายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการ

ปีงบประมาณ 2566

โครงการ พัฒนาการจัดการศึกษาทางไกล และระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

งบประมาณ 160,000 บาท

คำนำ

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้น เพื่อรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเลย เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกล และระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการศึกษา งบประมาณ 160,000 บาท ดำเนินการโดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ภายใต้การดำเนินงาน 8 กิจกรรม ดังนี้

- 1) การจัดหาอุปกรณ์ประจำศูนย์ซ่อมบำรุงอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV SHOP)
- 2) การจัดหาโปรแกรมระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (OS) และโปรแกรมระบบปฏิบัติงานสำนักงาน (Office) สำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในสำนักงาน
- 3) การฝึกอบรมทักษะการซ่อมบำรุงอุปกรณ์การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ภายใต้ MOU กับวิทยาลัยเทคนิคเลย
- 4) การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาทางไกลด้วย VR : Virtual Reality
- 5) การพัฒนาระบบบริหารงานสำนักงาน (SMART OFFICE / WEBSITE)
- 6) พัฒนาระบบบริการฐานข้อมูลภาครัฐ (Big Data) ตามความต้องการจำเป็นภายใต้กระบวนการชุมชน ความรู้ PLC
- 7) การอบรมสัมมนาพัฒนาสื่อนวัตกรรมและทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Digital Technology for Education)
- 8) การกำกับ ติดตาม การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาในโรงเรียน

ทั้งนี้เพื่อสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ ปรับเปลี่ยนระบบบริการภาครัฐมีความทันสมัย พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย พลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล (Digitalization for Educational and Learning Reform) สู่ระบบราชการ 4.0. ภายใต้คำนิยามของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ว่า “น้อมนำเทคโนโลยี การศึกษาทางไกล ครูพระราชทาน สัญญาณจากฟ้า”

อนึ่ง เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ประสบปัญหาด้านการใช้จ่ายเงินงบประมาณ จึงมีมาตรการประหยัด และปรับลดงบประมาณลง 2 รอบ ลดลงคิดเป็นร้อยละ 80 ของงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 อีกทั้งงบประมาณที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรรจากส่วนกลางไม่มีการจัดสรรมาให้ ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนเป้าหมายและปรับลดกิจกรรมบางรายการออก คงเหลือกิจกรรมที่มีความจำเป็นในการขับเคลื่อนงานด้านการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้พัฒนาต่อไป


กันยายน 2566

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร



สารบัญ

รายการ	หน้า
I. บทสรุปผู้บริหารโครงการ	
II. กิจกรรม การพัฒนาระบบบริหารงานสำนักงาน (SMART OFFICE / WEBSITE)	
III. กิจกรรม พัฒนาระบบบริการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ (Big Data)	
IV. กิจกรรม การอบรมสัมมนาพัฒนาสื่อนวัตกรรมและทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Digital Technology for Education)	
- เนื้อหา การบริหารข้อมูลสารสนเทศในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566	
V. ภาคผนวก	



บทสรุปผู้บริหารโครงการ

ภายใต้คำนิยามของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร “**น้อมนำเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ครูพระราชทาน สัญญาณจากฟ้า**” ได้ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกล และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ตามแผนปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ถูกใช้เป็นเข็มทิศนำการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทยในช่วงทศวรรษแรกของศตวรรษที่ 21 เพื่อสร้างความต่อเนื่องทางนโยบาย นำองค์กรเข้าสู่ระบบบริหารราชการ 4.0 ตามกรอบภารกิจงาน ดังนี้

1. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
2. งานระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. งานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการจัดการศึกษา

โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกล และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีการดำเนินงาน 8 กิจกรรม ดังนี้

1. กิจกรรม การจัดหาอุปกรณ์ประจำศูนย์ซ่อมบำรุงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) /ปรับลดงบประมาณดำเนินการโดยซ่อมบำรุงด้วยเจ้าหน้าที่ตามที่มีวัสดุสำรอง ปี 2565
2. กิจกรรม การจัดหาโปรแกรมระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (OS) และโปรแกรมระบบปฏิบัติงานสำนักงาน (Office) สำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา /ปรับลดงบประมาณ
3. กิจกรรม การฝึกอบรมทักษะการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) /ปรับลดงบประมาณ
4. กิจกรรม การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาทางไกลด้วย VR : Virtual Reality /ปรับลดงบประมาณ
5. กิจกรรม การพัฒนาระบบบริหารงานสำนักงาน (SMART OFFICE / WEBSITE) ดำเนินการเปลี่ยน SUB DOMAIN จาก amss.loe1.go.th เป็น smart.loe1.go.th, การพัฒนาโปรแกรมย่อย (Modules) และการปรับเปลี่ยนรูปแบบแสดงผลหน้าเว็บเพจด้วย Theme PLANT-3
6. กิจกรรมการพัฒนากระบวนการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ (Big Data) ตามความต้องการภายใต้กระบวนการชุมชนความรู้ PLC ได้ดำเนินการปรับปรุงโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นตามความต้องการจำเป็น
7. การอบรมสัมมนาพัฒนาสื่อนวัตกรรมและทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Digital Technology for Education). ได้ดำเนินการจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารข้อมูลสารสนเทศในโรงเรียน
8. การกำกับ ติดตาม การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาในโรงเรียน /ปรับลดงบประมาณ

สรุปผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกล และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับดี



SMART OFFICE / WEBSITE




พัฒนาระบบบริหารสำนักงาน (SMART OFFICE / WEBSITE)

การดำเนินงาน


1. เสนอขออนุมัติโครงการ
2. วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ

ผลดำเนินงาน

1. พัฒนาระบบ SMART OFFICE
 - I พัฒนาระบบทะเบียนเกียรติบัตร Module Certificate ดังนี้
 - เรียบลำดับได้พร้อมกันครั้งละหลายฉบับ
 - รองรับไฟล์ pdf เป็นกลุ่ม/รายบุคคล
 - ค้นหาชื่อผู้รับ/หลักสูตร/โครงการ
 - II พัฒนาระบบแจ้งเตือน LINE Notify เฉพาะบุคคล
 - III พัฒนาการยืนยันคำขอความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ภายใต้ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
2. พัฒนาระบบแจ้งรายละเอียดบัญชีรับ - จ่าย เงินเดือน และเงินสวัสดิการ **ตรงเข้า SMART PHONE เป็นรายบุคคลเฉพาะตัว**
3. ปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ loei1.go.th ด้วยธีม PLANT-3 ที่มีระบบจัดการเนื้อหา **“เร็ว-ง่าย-ปลอดภัย-สวยงาม”**



#1 ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ SMART OFFICE



#2 ระบบแจ้งบริการตรงเข้า SMART PHONE รายบุคคลเฉพาะตัว



#3 เว็บไซต์ loei1.go.th by Themes PLANT-3



BIG DATA



พัฒนาระบบบริการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ (BIG DATA)

การดำเนินงาน



1. เสนอขออนุมัติโครงการ/งบประมาณ 3,600 บาท
2. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบ เพื่อวิเคราะห์และออกแบบระบบตามความต้องการจำเป็น

ผลดำเนินงาน

1. ปิดข้อมูลรายชื่อข้อมูลครูและบุคลากรรายบุคคล เนื่องจากเป็นข้อมูลละเอียดอ่อนตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
2. ปรับปรุงเพิ่มข้อมูลนักเรียนขาดแคลน POOR
3. ปรับปรุงข้อมูลด้านบุคลากร เพื่อรองรับการรายงานผลการปฏิบัติงานและสถิติจังหวัด โดยเพิ่มโครงสร้างข้อมูลเป็น 2 ระดับ โดยจำแนกประเภทบุคลากรเป็น 8 ระดับ/เพศ ดังนี้ผู้บริหาร-รอง-ครู/ศน.-บุคลากรทางการศึกษาอื่น-พนักงานราชการ-ลูกจ้างประจำ-ลูกจ้างชั่วคราว-อื่นๆ
4. เชื่อมโยงข้อมูลด้านบุคลากรผ่านหน้าระบบบริหารทรัพยากรบุคคล HRMS

ปัญหา/อุปสรรค

ข้อมูลที่มีปริมาณมาก ความแตกต่างของข้อมูล ความแตกต่างของโปรแกรม ทำให้การเชื่อมโยงข้อมูลหากันไม่สามารถทำได้ ภายใต้งานนี้ จำเป็นต้องมีทีมงานหลักด้านดิจิทัลเพื่อการศึกษาในระดับส่วนกลางและเขตพื้นที่ กำหนดมาตรฐานและแผนพัฒนาแม่ข่ายด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา



DATA CENTER



อบรมสัมมนาพัฒนาการบริหารข้อมูลสารสนเทศในสถานศึกษา 2566

การดำเนินงาน


1. เสนอขออนุมัติโครงการ/งบประมาณ 7,200 บาท
2. จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

ผลดำเนินงาน

1. กำหนดปฏิทินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 เป็น 3 ระยะ
https://loe1.go.th/?page_id=3261
2. อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารข้อมูลสารสนเทศในสถานศึกษา ทุกระบบงาน
3. ทดสอบประเมินความรู้ความเข้าใจด้านระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารระดับสถานศึกษา ผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้งสิ้น 228 คน


ปัญหา/อุปสรรค

1. ข้อมูลที่มีปริมาณมาก ความแตกต่างของข้อมูล ความแตกต่างของโปรแกรม ทำให้การเชื่อมโยงข้อมูลหาข้อมูลไม่สามารถทำได้ง่ายได้เงื่อนไข จำเป็นต้องมีกลุ่มงานหลักด้านดิจิทัลเพื่อการศึกษาในระดับส่วนกลางและเขตพื้นที่ กำหนดมาตรฐานและแผนพัฒนาแม่บทด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
2. ความร่วมมือ ความเข้าใจ เปลี่ยนความคิด ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0 ร่วมกัน



ภาคผนวก

1. แผนปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ประจำปีงบประมาณ 2566
2. โครงการ พัฒนาการจัดการศึกษาทางไกล และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
4. แหล่งข้อมูลอ้างอิง <https://dlict.loei1.go.th/project/2566>





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.ลย.๑
ที่ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖
เรื่อง ขออนุมัติดำเนินงานโครงการพัฒนาการศึกษาทางไกลฯ ตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ.๒๕๖๖
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

ตามที่ สพป.ลย.๑ ได้บรรจุแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๖๙ โครงการ
ที่ ๓ โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกล และระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ภายใต้งบประมาณทั้งสิ้น ๑๖๐,๐๐๐ บาท

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการเห็นควรเสนอขออนุมัติดำเนินงาน
โครงการดังกล่าว เพื่อดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อ

๑. โปรดอนุมัติโครงการ
๒. ขออนุมัติใช้เงินงบประมาณดำเนินงานรายละเอียดการใช้งบประมาณข้อ ๑๐

(นายมนทล พร้อมสันเทียะ)

รก.ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพป.ลย.๑

- พล.ร.ท.ท.ท.

- พล.ร.ท.ท.ท.

ท

(นายพนพล ศรีชัดเค้า)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

- พล.ร.ท.ท.ท.

ท

(นายกำปนาท ศรีเชื้อ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑



โครงการ	พัฒนาการจัดการศึกษาทางไกล และระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
สนองยุทธศาสตร์ชาติ	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนงาน	พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
กลยุทธ์ที่ 4	เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
ลักษณะโครงการ	☐ โครงการงานประจำ ☐ โครงการใหม่ ☒ โครงการต่อเนื่อง
ความเกี่ยวข้อง	(หลัก/สนับสนุน) กับเป้าหมายแผนย่อย ภาครัฐมีขีดสมรรถนะ สูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและ มีความคล่องตัว
กลุ่มที่รับผิดชอบ	กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้รับผิดชอบโครงการ	นายมนทล พร้อมสันเทียะ
โทรศัพท์/โทรสาร	042-813112 E-mail dlict@loe1.go.th
งบประมาณ	160,000 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ	มกราคม – กันยายน 2566

1. หลักการและเหตุผล

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 เห็นชอบร่างแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการ และบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอ โดยให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์กรกลางบริหารงานบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการให้มีการนำร่างแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล และการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ในการกำหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาให้เชื่อมโยง และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560 – 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาที่มุ่งหวังให้คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านการเข้าถึงการให้บริการ ด้านความเท่าเทียม และด้านประสิทธิภาพตามกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของประเทศไทย (ICT 2020) ในการสร้างโอกาสการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก ICT รวมทั้งส่งเสริมให้มีสื่อดิจิทัลที่สามารถใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิต และกระบวนการเรียนรู้ของประชาชน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล และระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ขึ้นโดยมีเป้าหมายการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนงานการศึกษาทางไกล และระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา คือ “น้อมนำเทคโนโลยี การศึกษาทางไกล ครูพระราชทาน สัญญาณจากฟ้า” โดยยกระดับศักยภาพการพัฒนาการศึกษา

ทางไกล และระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาในทุกมิติสร้างโอกาสและความเสมอภาค ทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีระบบฐานข้อมูลกลางภาครัฐเพื่อบริการประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย

- 1) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม
- 2) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ

2. วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาทางไกล
- 2) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และนวัตกรรม มาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 3) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) ให้โรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใช้เป็นเครื่องมือได้อย่างเหมาะสม เพียงพอ
- 4) เพื่อพัฒนาทักษะครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
- 5) เพื่อพัฒนาระบบบริการฐานข้อมูลภาครัฐ BIG DATA เพื่อการบริหารสำนักงานยุคใหม่ โรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา สามารถ นำไปสู่การวิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology)

3. เป้าหมาย

3.1. เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)

- 1) โรงเรียนในโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ร้อยละ 100 ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้สามารถจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 2) โรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร้อยละ 100 มีสื่อนวัตกรรมในการนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 3) โรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร้อยละ 100 ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือได้อย่างเหมาะสม เพียงพอ
- 4) ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
- 5) โรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการพัฒนาระบบบริการฐานข้อมูลภาครัฐ BIG DATA มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา สามารถ นำไปสู่

การวิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology) โรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีระบบบริหารงานสำนักงาน SMART OFFICE เพื่อบริการและเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลกลาง (Big Data) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.2. เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

- 1) โรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้สามารถจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 2) โรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีสื่อนวัตกรรมในการนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 3) โรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือได้อย่างเหมาะสม เพียงพอ
- 4) ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
- 5) โรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการพัฒนาระบบบริการฐานข้อมูลภาครัฐ BIG DATA มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา สามารถนำไปสู่การวิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology)
- 6) โรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีระบบบริหารงานสำนักงาน SMART OFFICE

4. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPLs)

4.1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

- 1) โรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ร้อยละ 100 ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้สามารถจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 2) โรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร้อยละ 100 มีสื่อนวัตกรรมในการนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 3) โรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร้อยละ 100 ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือได้อย่างเหมาะสม เพียงพอ
- 4) ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
- 5) โรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการพัฒนาระบบบริการฐานข้อมูลภาครัฐ BIG DATA มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา สามารถนำไปสู่การวิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology)

- 6) โรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีระบบบริหารงานสำนักงาน SMART OFFICE

4.2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

- 1) โรงเรียนในโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้สามารถจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 2) โรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีสื่อนวัตกรรมในการนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 3) โรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือได้อย่างเหมาะสม เพียงพอ
- 4) ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานเพื่อประโยชน์ของทางราชการได้อย่างเหมาะสม
- 5) โรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการพัฒนาระบบบริการฐานข้อมูลภาครัฐ BIG DATA มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา สามารถนำไปสู่การวิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology)
- 6) โรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีระบบบริหารงานสำนักงาน SMART OFFICE ที่มีประสิทธิภาพ

5. การประเมินความเสี่ยง

- 1) การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
- 2) การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบาย
- 3) งบประมาณสนับสนุน

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 1) โรงเรียนได้รับการสนับสนุนและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกลอย่างครอบคลุมและทั่วถึง
- 2) โรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีนำเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Digital Technology) และนวัตกรรม มาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 3) โรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัย ยึดหยุ่น คล่องตัวสูง สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 4) ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

5) โรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ โดยพัฒนาระบบบริการฐานข้อมูลภาครัฐ (BIG DATA) เป็นฐานข้อมูลกลาง สามารถนำไปสู่การวิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology)

7. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์

- 1) ประชาชน ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้มีส่วนได้เสีย
- 2) ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
- 3) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
- 4) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

8. พื้นที่การดำเนินการ

- 1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
- 2) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ทุกโรงเรียน

9. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ 160,000 บาท

แผนการปฏิบัติงาน (กิจกรรม)	แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ			
	ไตรมาส 1 ต.ค.-ธ.ค. 65	ไตรมาส 2 ม.ค.-มี.ค. 66	ไตรมาส 3 เม.ย.-มิ.ย. 66	ไตรมาส 4 ก.ค.-ก.ย. 66
1. ขั้นเตรียมการ				
1) แต่งตั้งคณะทำงาน 2) ประชุมคณะทำงาน 3) วิเคราะห์ความต้องการจำเป็น ออกแบบ และวางแผนแนวทางการพัฒนา		✓		
2. ขั้นดำเนินการ				
กิจกรรมหลักที่ 1 การจัดหาอุปกรณ์ประจำศูนย์ ซ่อมบำรุงอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่าน ดาวเทียม (DLTV SHOP)				✓

แผนการปฏิบัติงาน (กิจกรรม)	แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ			
	ไตรมาส 1 ต.ค.-ธ.ค. 65	ไตรมาส 2 ม.ค.-มี.ค. 66	ไตรมาส 3 เม.ย.-มิ.ย. 66	ไตรมาส 4 ก.ค.-ก.ย. 66
กิจกรรมหลักที่ 2 การจัดหาโปรแกรมระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (OS) และโปรแกรมระบบปฏิบัติงานสำนักงาน (Office) สำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา				✓
กิจกรรมหลักที่ 3 การฝึกอบรมทักษะการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ภายใต้ MOU กับวิทยาลัยเทคนิคเลย			✓	
กิจกรรมหลักที่ 4 การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาทางไกลด้วย VR : Virtual Reality			✓	
กิจกรรมหลักที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารงานสำนักงาน (SMART OFFICE / WEB SITE)		✓		
กิจกรรมหลักที่ 6 การพัฒนาระบบบริการฐานข้อมูลภาครัฐ (Big Data) ตามความต้องการภายใต้กระบวนการชุมชนความรู้ PLC			✓	
กิจกรรมหลักที่ 7 การอบรมสัมมนาพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Digital Technology for Education)			✓	
กิจกรรมหลักที่ 8 การกำกับ ติดตาม การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาในโรงเรียน				✓
3. ขึ้นสรุปรายงานผล				
รายงานสรุปผลการดำเนินงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				✓

10. รายละเอียดการใช้งบประมาณ ทั้งสิ้น 160,000 บาท ถัวจ่ายทุกรายการ

ที่	รายการ	หมวดรายจ่าย			รวม
		ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	
1	กิจกรรมหลักที่ 1 การประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ความต้องการจำเป็น ออกแบบ และวางแผน แนวทางการพัฒนา				
1.1	ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ เครื่องดื่ม 15 คนๆละ 180 บาท/1 วัน		2,700		2,700
1.2	การจัดหาวัสดุอุปกรณ์การจัด การศึกษาทางไกลประจำศูนย์ซ่อม บำรุงอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่าน ดาวเทียม(DLTV SHOP) จำนวน 20 โรงเรียน ๆ ละ 2,500 บาท ** ใช้งบประมาณเพิ่มเติมจาก ส่วนกลาง			-	-
รวมงบประมาณกิจกรรมหลักที่ 1		0	2,700	0	2,700
2	กิจกรรมหลักที่ 2 การจัดหา โปรแกรมระบบปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมระบบ ปฏิบัติงานสำนักงาน สำหรับ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 50 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท ** ใช้งบประมาณเหลือจ่าย				
รวมงบประมาณกิจกรรมหลักที่ 2		0	0	0	0
3	กิจกรรมหลักที่ 3 การฝึกอบรมทักษะการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์การจัดการศึกษาทางไกลผ่าน ดาวเทียม (DLTV) ภายใต้ MOU กับ วิทยาลัยเทคนิคเสาคำสมมนาคคุณวิทยากร (วิทยาลัยเทคนิคศรีพิศชอบ)				
3.1	ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ เครื่องดื่ม จำนวน 75 คนๆละ 180 บาท/1 วัน		13,500		13,500
3.2	ค่าวัสดุฝึกอบรม			5,000	5,000

ที่	รายการ	หมวดรายจ่าย			รวม
		ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	
รวมงบประมาณกิจกรรมหลักที่ 3		0	13,500	5,000	18,500
4	กิจกรรมหลักที่ 4 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยระบบเสมือนจริง (VR : Virtual Reality)				
4.1	ค่าวัสดุการจัดการเรียนการสอนทางไกล จำนวน 10 โรงเรียนๆละ 5 ชุดๆละ 650 บาท			32,500	32,500
รวมงบประมาณกิจกรรมหลักที่ 4		0	0	32,500	32,500
5	กิจกรรมหลักที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารงานสำนักงาน (SMART OFFICE / WEB SITE)				
5.1	ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 15 คนๆละ 180 บาท/1 วัน (คณะทำงาน)		2,700		2,700
รวมงบประมาณกิจกรรมหลักที่ 5		0	2,700	0	2,700
6	กิจกรรมหลักที่ 6 การพัฒนาระบบบริการฐานข้อมูลภาครัฐ (Big Data) ตามความต้องการภายใต้กระบวนการชุมชนความรู้ PLC				
6.1	ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม (อบรมเชิงปฏิบัติการครูข้อมูลโรงเรียน) จำนวน 137 โรงเรียนๆละ 180 บาท/1 วัน		49,320		49,320
6.2	ค่าวัสดุฝึก			5,000	5,000
รวมงบประมาณกิจกรรมหลักที่ 6		0	49,320	5,000	54,320
7	กิจกรรมหลักที่ 7 การอบรมสัมมนาพัฒนาสื่อนวัตกรรมและทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Digital Technology for Education)				
7.1	ค่าสัมมนาคณวิทยากร จำนวน 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท/ 1 วัน	3,600			3,600
7.2	ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม		24,660		24,660
7.3	ค่าวัสดุฝึก			5,000	5,000
รวมงบประมาณกิจกรรมหลักที่ 7		3,600	24,660	5,000	33,260

ที่	รายการ	หมวดรายจ่าย			รวม
		ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	
8	กิจกรรมหลักที่ 8 การกำกับ ติดตาม การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาในโรงเรียน				
8.1	ค่าเบี้ยเลี้ยง 5 คนๆละ 120 บาท/ 20 โรงเรียน		12,000		12,000
8.2	ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง		4,020		4,020
รวมงบประมาณกิจกรรมหลักที่ 8		0	16,020	0	16,020
รวมงบประมาณกิจกรรมหลักที่ 1-8		3,600	108,900	47,500	160,000

11. ประเมินผล

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	วิธีการวัด และ ประเมินผล	เครื่องมือที่ใช้
1. โรงเรียนในโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้สามารถจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมได้อย่างมีประสิทธิภาพ	การประเมิน	แบบประเมิน
2. โรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีสื่อ นวัตกรรมในการนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ	การประเมิน	แบบประเมิน
3. โรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือได้อย่างเหมาะสม เพียงพอ	การประเมิน	แบบประเมิน
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา	การประเมิน	แบบประเมิน
5. โรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการพัฒนา ระบบบริการฐานข้อมูลภาครัฐ BIG DATA มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา สามารถ นำไปสู่การวิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology)	การประเมิน	แบบประเมิน


ตัวชี้วัดความสำเร็จ	วิธีการวัด และ ประเมินผล	เครื่องมือที่ใช้
6. โรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีระบบ บริหารงานสำนักงาน (SMART OFFICE / WEB SITE)	การประเมิน	แบบประเมิน



(นายมนทล พร้อมสันเทียะ)

รท.ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

ผู้เสนอโครงการ



(นายณพดล ศรีชัดเค้า)

รอง ผอ.สพป.ลย.๑

ผู้เห็นชอบโครงการ



(นายกัมปนาท ศรีเชื้อ)

ผอ.สพป.ลย.๑

ผู้อนุมัติโครงการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพป.ลย.๑
ที่ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖
เรื่อง การประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการฐานข้อมูลภาครัฐ (BIG DATA) ประจำปี ๒๕๖๖
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

ตามที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ได้รับอนุมัติดำเนินการจัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางภาครัฐ (Big Data) ประจำปี ๒๕๖๖ ตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกล และระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ตามแผนปฏิบัติการ ๒๕๖๖ หน้า ๒๗๙ (ปรับลดงบประมาณและเป้าหมาย) โครงการพัฒนาการศึกษาทางไกลฯ กิจกรรมที่ ๖ การพัฒนาระบบบริการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ (Big Data) โดยขออนุมัติกลุ่มนโยบายและแผนเพื่อขอใช้เงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการฯ ในวันจันทร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นั้น

เนื่องจากมีกิจกรรมซ้ำซ้อนหลายกิจกรรม เห็นควร เลื่อนวันประชุมปฏิบัติการกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น เป็นวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมเทพสถิต เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดสั่งการ

(นายมนทล พร้อมสันเทียะ)

รก.ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพป.ลย.๑

๑๗/๗/๖๖

นายมนทล พร้อมสันเทียะ

(นายพนตล ศรีชัดเค้า)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑



คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

ที่ ๒๗๕ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารฐานข้อมูลกลางภาครัฐ (BIG DATA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน อาทิ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ต การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม่ และเทคโนโลยีทางการเงิน ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีการให้บริการ มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ เป็นหน่วยงานภาครัฐทางการศึกษาที่มีฐานข้อมูลภาครัฐปริมาณจำนวนมาก หลากหลายโปรแกรมครอบคลุมภารกิจงาน ๔ ด้าน คือ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงบประมาณ งานบริหารบุคลากร และงานบริหารวิชาการ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและในโรงเรียน จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงระบบให้บริการที่ถูกต้อง รวดเร็ว และทันสมัย แบบก้าวกระโดด ไม่ใช่เพียงการนำเสนอข้อมูลเชิงสารสนเทศเท่านั้น หากแต่จะต้องพัฒนาเทคโนโลยีให้ข้อมูลที่มีอยู่จำนวนมาก สามารถนำมาวิเคราะห์และพยากรณ์เหตุการณ์ในอนาคต เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาและการบริหารการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารฐานข้อมูลกลางภาครัฐ (BIG DATA) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ประกอบด้วยคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย

๑.๑. นายกัมปนาท ศรีเชื้อ	ผอ.สพป. เลย เขต ๑	ประธานกรรมการ
๑.๒. นายนพดล ศรีขี้ดเค้า	รอง ผอ.สพป.เลย เขต ๑	รองประธานกรรมการ
๑.๓. นายพงษ์ศักดิ์ บุญพรม	รอง ผอ.สพป.เลย เขต ๑	รองประธานกรรมการ
๑.๔. นายวรรณที ศรีโนนยาง	รอง ผอ.สพป.เลย เขต ๑	รองประธานกรรมการ
๑.๕. ประธานกลุ่มคุณภาพการศึกษาทุกกลุ่มคุณภาพการศึกษา		กรรมการ
๑.๖. นางประณยา บุญลือ	ผอ.กลุ่มอำนวยการ	กรรมการ
๑.๗. นางสาวจามรรักษ์ กมลรัตน์	ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน	กรรมการ
๑.๘. นางจันทร์เพ็ญ ชูฤทธิ์	ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล	กรรมการ

๑.๙. นางจิรภา พองชัย	ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา	กรรมการ
๑.๑๐. นางสาวกิงนภา สกุลตั้ง	ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ	กรรมการ
๑.๑๑. นายธัญพงศ์ งอยปัดพันธ์	ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์	กรรมการ
๑.๑๒. นางนิราพร โสตาวิชิต	รก.ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	กรรมการ
๑.๑๓. นายทิวากร ดวงเกตุ	รก.ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี	กรรมการ
๑.๑๔. นายมณฑล พร้อมสันเทียะ	รก.ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ	กรรมการและเลขานุการ
๑.๑๕. นายบรรจงศักดิ์ ทองไชยะ	เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารข้อมูลภาครัฐ เพื่อประโยชน์ในการบริหารฐานข้อมูล กลางภาครัฐ (Big Data) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

๒. คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ (BIG DATA Edu.Analytics) ประกอบด้วย

๒.๑. นายกัมปนาท ศรีเชื้อ	ผอ.สพป.เลย เขต ๑	ประธานกรรมการ
๒.๒. นายนพดล ศรีชัดเค้า	รอง ผอ.สพป.เลย เขต ๑	รองประธานกรรมการ
๒.๓. นางวารุณี ทีนา	ศึกษานิเทศก์	กรรมการ
๒.๔. นายสุวิจักขณ์ ชัยมงคล	ศึกษานิเทศก์	กรรมการ
๒.๕. น.ส.พิมพ์พิชชา จิตรจันทร์	ศึกษานิเทศก์	กรรมการ
๒.๖. นายนราพงศ์ อาษารินทร์	ศึกษานิเทศก์	กรรมการ
๒.๗. นางชนิสรา คงคุ้ม	เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ
๒.๘. นางสาวชนิตา บริรักษ์	เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ
๒.๙. นางณัชชา อยู่สุขเสถียร	นักประชาสัมพันธ์	กรรมการ
๒.๑๐. นางวรภัฏา ไชยวงษ์	เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ
๒.๑๑. นางสาวศิริพร แสงสว่าง	นักจัดการงานทั่วไป	กรรมการ
๒.๑๒. นางสาวมณีนรัตน์ สร้อยจินดา	เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ
๒.๑๓. นางสาวเพียรสน ลุนะหา	ลูกจ้างกลุ่มอำนวยการฯ	กรรมการ
๒.๑๔. นางสาวเสาวณีย์ เปลี่ยนพิทักษ์	ลูกจ้างกลุ่มกฎหมายและคดี	กรรมการ
๒.๑๕. นางชนิษฐา คับเพียง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ
๒.๑๖. นางอุ้นเรือน ศิริหล้า	เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ
๒.๑๗. นายอนุชา วันหากิจ	ลูกจ้างชั่วคราว	กรรมการ
๒.๑๘. นางบุญทิวี สมหมาย	นักทรัพยากรบุคคล	กรรมการ
๒.๑๙. นายชนัฐชัย ตาควัน	เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ
๒.๒๐. นางช่อเอื้อง ประเทศสิง	นักทรัพยากรบุคคล	กรรมการ
๒.๒๑. นางสาวสินจัย ธิติย์รัมย์	พนักงานราชการ	กรรมการ
๒.๒๒. นางสาวลัดดาวัลย์ สอนสุภาพ	นักทรัพยากรบุคคล	กรรมการ
๒.๒๓. นางบุญจันทร์ ลือกลาง	นักวิชาการศึกษา	กรรมการ
๒.๒๔. นางนิตยา ยศปัญญา	เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ

๒.๒๕. น.ส.ปรมาภรณ์ สาระภักดี นักจิตวิทยา	กรรมการ
๒.๒๖. นางประไพวรรณ ออมกลิ่น นักวิชาการศึกษา	กรรมการ
๒.๒๗. นายเสด็จ ศรีบุรินทร์ เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ
๒.๒๘. นางเตือนใจ ยลวิลาส นักวิชาการพัสดุ	กรรมการ
๒.๒๙. นางปัทมา สาลาสูตา นักวิชาการพัสดุ	กรรมการ
๒.๓๐. นางสาวคณินิจ โคผดุง ลูกจ้างชั่วคราว	กรรมการ
๒.๓๑. นางวิไลภรณ์ ชี้อตรง นักวิชาการเงินและบัญชี	กรรมการ
๒.๓๒. นายลิขิต ถิตย์รัมย์ นักวิชาการเงินและบัญชี	กรรมการ
๒.๓๓. นางสาวประภาภรณ์ สิงห์ศิริ พนักงานราชการ	กรรมการ
๒.๓๔. นายมณฑล พร้อมสันเทียะ รก.ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ	กรรมการและเลขานุการ
๒.๓๕. นายบรรจงศักดิ์ ทองไชยะ เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาระบบบริการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ (BIG DATA Edu.Analytics) สรุป
ประมวลผล และรายงาน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖



(นายกำปนาท ศรีเชื้อ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

เอกสารประชุมปฏิบัติการ
การพัฒนาแบบบริการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ (BIG DATA)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

***** bigdata.loei1.go.th + bigdata.loei1.go.th . bigdata.loei1.go.th *****

1. ที่มา

การดำเนินการภายใต้การพัฒนากองการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ e-Government และกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้


- 1) พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
- 2) พรบ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ พ.ศ.2562 .Cyber Security
- 3) พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 .PDPA : Personal Data Protection Act

2. การใช้งาน

URL	QR-CODE
loei1.go.th or bigdata.loei1.go.th	

3. แนวทางการพัฒนา

- 1) ออกแบบระบบภายใต้โมเดล Big Data Edu.Analytics



อ้างอิง. <https://dlict.loei1.go.th/project-list/bigdata-EDU>

- 2) พัฒนาโปรแกรมระบบด้วย Frontend Framework Bootstrap รองรับการทำงานบนอุปกรณ์ Computer, Tablet และ Mobile

4. การเผยแพร่ข้อมูล

ภายใต้กรอบการปฏิบัติงาน 4 ด้าน คือ ด้านบริหารทั่วไป, ด้านบริหารบุคคล, ด้านบริหารงบประมาณ และด้านบริหารวิชาการ โดยแบ่งหมวดหมู่ชุดข้อมูลออกเป็น ส่วน ดังนี้



5. ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข

ปัญหาอุปสรรคหลัก คือ กระบวนการได้มาซึ่งข้อมูลที่ต้อง ครอบคลุม สามารถนำไปวิเคราะห์เชิงพยากรณ์ได้ ดังนั้นการดำเนินงานจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกกลุ่มงานทั้ง 10 กลุ่มงาน/และโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเป็นการรวบรวมและวิเคราะห์ผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC ภายใต้ความต้องการจำเป็น (Needs Assessment) ด้วยความร่วมมือจากทุกกลุ่มงานในสำนักงานเขตพื้นที่ และทุกโรงเรียนในสังกัด ระบบดังกล่าว จึงจะสำเร็จตามวัตถุประสงค์

- ก. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โครงการพัฒนาการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
- ข. คำสั่งคณะกรรมการบริหารฐานข้อมูลกลางภาครัฐ (BIG DATA) ประจำปี พ.ศ.2566
- ค. กำหนดการประชุมปฏิบัติการการบริหารฐานข้อมูลกลางภาครัฐ (BIG DATA) ประจำปี พ.ศ.2566
วันที่ 20 กรกฎาคม 2566. ณ ห้องประชุมเทพสถิต สปป.ลย.1
- ง. ภาพกิจกรรม





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สทป.ลย.๑
ที่ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖
เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการโครงการพัฒนาการศึกษาทางไกลฯ กิจกรรมที่ ๖ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

ตามที่ ข้าพเจ้า นายมณฑล พร้อมสันเทียะ รก.ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา ๒๕๖๖ รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมเอวาน่า แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ กรุงเทพมหานคร ความแจ้งแล้วนั้น

ขอรายงานสรุปการประชุมฯ ดังนี้

๑. การดำเนินการจัดข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Datacenter Management Center : DMC) ตามปฏิบัติตามปฏิทินการจัดทำข้อมูลประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ทั้ง ๓ ระยะ คือ ระยะที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ (๑๐ มิถุนายน), ระยะที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒ (๑๐ พฤศจิกายน) และระยะที่ ๓ สิ้นปีการศึกษา (๓๐ เมษายน) การยืนยันรับรองข้อมูลต้องเป็นไปตามที่กำหนด กรณีโรงเรียนที่ยืนยัน/รับรอง ไม่ทันตามกำหนดปฏิทิน สพฐ. จะจัดสรรงบประมาณให้ล่าช้า ๔ เดือน

๒. สพฐ. จัดทำคู่มือแนวทางการบริหารจัดการระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติให้กับโรงเรียน และ สพท.

๓. การกำหนดนักเรียน G-Code ให้ตรวจสอบนักเรียนในโรงเรียน/ในสังกัด

๔. การเชื่อม API กับกรมการปกครอง เพื่อตรวจสอบข้อมูลเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก

ในการนี้ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ เห็นควร

๑. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารข้อมูลสารสนเทศในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ผ่านระบบการประชุมทางไกลในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ตามแผนปฏิบัติการ ๒๕๖๖ หน้า ๒๓๔ (ปรับลดงบประมาณและเป้าหมาย) โครงการพัฒนาการศึกษาทางไกลฯ กิจกรรมที่ ๖ การพัฒนาระบบบริการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ (Big Data) โดยขออนุมัติกลุ่มนโยบายและแผนเพื่อขอใช้เงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการฯ ในการดำเนินการจัดอบรมฯ จำนวน ๗,๒๐๐ บาท(เจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดดังประมาณการแนบท้ายนี้

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารข้อมูลสารสนเทศในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อ

๑. ขออนุมัติดำเนินการโครงการกิจกรรมที่ ๖

๒. ขออนุมัติยืมเงินราชการดำเนินการกิจกรรม จำนวน บาท

๓. เรียนเชิญท่าน ผอ.สทป.ลย.๑ เป็นประธานในวันที่ ๓ - ๔ มิถุนายน ๒๕๖๖


๔. ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารข้อมูลสารสนเทศในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

๕. เชิญคณะกรรมการฯ ประชุม วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สพป.ลย.๑

๖. ลงนามหนังสือหนังสือเชิญคณะกรรมการฯ และหนังสือแจ้งโรงเรียนลงทะเบียนแจ้งชื่อ
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบข้อมูลสารสนเทศเข้าร่วมประชุมตามวันเวลาดังกล่าวข้างต้น


(นายมงคล พร้อมสันเทียะ)

รก.ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพป.ลย.๑



(นายกัมปนาท ศรีชื่อ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

เรื่อง ๒๐.๑๗๒.๑๐.๑

- ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๗,๒๐๐ บาท
จากโครงการบูรณาการโครงการศึกษาทางไกลฯ
กิจกรรมที่ ๖ การส่งเสริมระบบบริหารงานข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big Data) ของกรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ (ITC) PLC และแผนปฏิบัติการ
ประจำปี ๒๕๖๖ (๒๖๔๘๖) (๒๖๔๗๐๖๕)

รวมจาก ๑๑๒,๐๐๐ บาท

ขอใช้เงิน ๗,๒๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๑๑๙,๘๐๐ บาท

- ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ ๒๕๗๑ ๒๕๗๒
- ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ ๒๕๗๑ ๒๕๗๒

(นางสาวจันทิมา ด้วงขมูล) (นางสาวจันทิมา ด้วงขมูล)

รก.ก.โครงการฯ และแผน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

สพป.ลย.๑



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพ.ลย.๑
ที่ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารข้อมูลสารสนเทศในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

ตามที่ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ได้ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารข้อมูลสารสนเทศในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ให้กับทุกโรงเรียนในสังกัดผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ระหว่างวันที่ ๑ - ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ เสร็จสิ้นไปแล้วนั้น

ขอรายงานสรุป ดังนี้

- กำหนดปฏิทินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เป็น ๓ ระยะ ซึ่งได้แจ้งไปทาง SMART OFFICE ให้ถือปฏิบัติได้ทันทีโดยไม่การแจ้งกำหนดการซ้ำอีก
- ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ กำหนดให้ทุกโรงเรียนดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเวลาปิดระบบ ภายในเวลา ๑๔.๐๐ น.
- มีผู้เข้าประชุมทำแบบทดสอบประเมินความรู้ความเข้าใจด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร การศึกษาระดับโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ผ่านเกณฑ์ทั้งสิ้น ๒๒๘ คน (ตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย)
- ในปีการศึกษา ๒๕๖๖ จะพิจารณามอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่รายงานข้อมูล ๑๐ มิถุนายน เสร็จก่อนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการกำกับดูแลของโรงเรียน

จึงเรียนมาเพื่อ

๑. โปรดทราบ

๒. ขออนุญาตใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เพื่อพิมพ์เกียรติบัตรออนไลน์ผู้ผ่านการอบรมฯ ข้อ ๓

(นายมนทล พร้อมสันเทียะ)

รก.ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพ.ลย.๑

- ผอ./สพ.ลย.๑

- นพ.อรรถพร

(นายบพดล ศรีชัดเค้า)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

- อ.จิณห์

(นายกำปนาท ศรีเชื้อ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑



ที่ ศธ ๐๔๑๓๖/ว๒๐๑๘

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
ถนนเลย - เชียงคาน ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย ๔๒๐๐๐

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารข้อมูลสารสนเทศในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน

อ้างถึง หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ที่ ศธ ๐๔๑๓๖/ว๑๗๐๒

ลว.๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จำนวน ๑ ชุด

๒. QR-Code ห้องประชุมและแบบลงทะเบียนออนไลน์ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ได้แจ้งปฏิทินการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยแบ่งการดำเนินงานเป็น ๓ ระยะ คือ ระยะที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ (๑๐ มิถุนายน), ระยะที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒ (๑๐ พฤศจิกายน) และระยะที่ ๓ สิ้นปีการศึกษา (๓๐ เมษายน) ความแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารข้อมูลสารสนเทศในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติในการดำเนินงานให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง และเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลกลางของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ และโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน สามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษา และเปิดเผยข้อมูลเผยแพร่แก่สาธารณะ ผ่านระบบบริการข้อมูลกลางภาครัฐ (BIG DATA) ทางเว็บไซต์ <https://bigdata.loei1.go.th> ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) พร้อมทั้งให้ผู้ที่จะเข้ารับการอบรมลงทะเบียนผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๒

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องเข้าประชุมตามวันเวลาข้างต้นต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายกำปนาท ศรีเชื้อ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๓๑๑๒ - ๔ ต่อ ๒. โทรสาร. ๐ ๔๒๘๑ ๑๖๙๗

เว็บไซต์. dlict.loei1.go.th. อีเมล. dlict@loei1.go.th

“ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เด็กเลย ๑ เป็นคนดี อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น”



ที่ ศธ ๐๔๑๓๖/ว๒๐๐๖

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
ถนนเลย - เชียงคาน ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย ๔๒๐๐๐

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารข้อมูลสารสนเทศในสถานศึกษา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฯ	จำนวน ๑ ชุด
	๒. กำหนดการประชุมคณะกรรมการฯ	จำนวน ๑ ชุด
	๓. กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ	จำนวน ๑ ชุด

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารข้อมูลสารสนเทศในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติในการดำเนินงานให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง เพื่อเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลกลางของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ และโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน สามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษา และเปิดเผยข้อมูลเผยแพร่แก่สาธารณะ ผ่านระบบบริการข้อมูลกลางภาครัฐ (BIG DATA) ทางเว็บไซต์ <https://bigdata.loei1.go.th>

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ขอท่านแจ้งผู้ที่มีชื่อในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ เดินทางไปประชุมวางแผน/ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในวันที่ ๑ - ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ กำหนดการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ - ๓

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องเข้าประชุมตามวันเวลาและสถานที่ข้างต้นต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายกำปนาท ศรีเชื้อ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๓๑๑๒ - ๔ ต่อ ๒. โทรสาร. ๐ ๔๒๘๑ ๑๖๘๗

เว็บไซต์. dlict.loei1.go.th. อีเมล. dlict@loei1.go.th

“ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เด็กเลย ๑ เป็นคนดี อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น”



คำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

ที่ ๑๘๙/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารข้อมูลสารสนเทศในสถานศึกษา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดปฏิทินการจัดทำข้อมูลประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เป็น ๓ ระยะ คือ ระยะที่ ๑ ข้อมูลภาคเรียนที่ ๑ (๑๐ มิถุนายน), ระยะที่ ๒ ข้อมูลภาคเรียนที่ ๒ (๑๐ พฤศจิกายน) และระยะที่ ๓ ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา (๓๐ เมษายน) นั้น

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ได้พัฒนาระบบบริการข้อมูลกลางภาครัฐ (BIG DATA) เพื่อเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลกลางของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ และโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน สามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษา และเปิดเผยข้อมูลเผยแพร่แก่สาธารณะ ผ่านระบบบริการข้อมูลกลางภาครัฐ (BIG DATA) ทางเว็บไซต์ <https://bigdata.loe1.go.th>

เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาระบบบริการข้อมูลกลางภาครัฐ (BIG DATA) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารข้อมูลสารสนเทศในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อแนะนำแนวทางการบริหารข้อมูลสารสนเทศในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานดำเนินการ ดังนี้

๑. คณะกรรมการอำนวยการ

๑.๑. นายกัมปนาท ศรีเชื้อ	ผอ.สพป.ลย.๑	ประธาน
๑.๒. นายนพดล ศรีขัติเค้า	รอง ผอ.สพป.ลย.๑	รองประธาน
๑.๓. นายพงษ์ศักดิ์ บุญพรหม	รอง ผอ.สพป.ลย.๑	รองประธาน
๑.๔. นายวรรณที ศรีโนนยาง	รอง ผอ.สพป.ลย.๑	รองประธาน
๑.๕. นางประณยา บุญลือ	ผอ.กลุ่มอำนวยการ	กรรมการ
๑.๖. นางสาวจันทรรักษ์ กมลรัตน์	ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน	กรรมการ
๑.๗. นางจันทร์เพ็ญ ชูฤทธิ์	ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล	กรรมการ
๑.๘. นางจิรภา พองชัย	ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา	กรรมการ
๑.๙. นางสาวกิงณา สุกุลตั้ง	ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ	กรรมการ
๑.๑๐. นายธัญพงศ์ งอยปัดพันธ์	ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์	กรรมการ
๑.๑๑. นางนิราพร โสดาวิชิต	ร.ก.ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	กรรมการ
๑.๑๒. นายทิวากร ดวงเกตุ	ร.ก.ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี	กรรมการ

๑.๑๓. นายมณฑล พร้อมสันเทียะ รก.ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ กรรมการและเลขานุการ
๑.๑๔. นายบรรจงศักดิ์ ทองไชยะ เจ้าหน้าที่สื่อดิจิทัลฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ส่งเสริม สนับสนุน อำนวยการ ให้คำแนะนำ ปรึกษาหารือ เพื่อให้การดำเนินงานจัดอบรมสำเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการที่กำหนดไว้

๒. คณะวิทยากร

๒.๑. นายนพดล ศรีชัดเค้า	รอง ผอ.สพป.ลย.๑	ประธาน
๒.๒. นายสุวิจักขณ์ ชัยมงคล	ศึกษานิเทศก์	กรรมการ
๒.๓. นางสาวพิมพ์พิชชา แสงศรีเรือง	ศึกษานิเทศก์	กรรมการ
๒.๔. นายภาณุพันธุ์ จันทรา	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมียง	กรรมการ
๒.๕. นายเกริกฤทธิ์ โสมาศรี	ครูโรงเรียนบ้านเมียง	กรรมการ
๒.๖. นางสาวจิราพร ออระศรี	ครูโรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย	กรรมการ
๒.๗. นายอนุศักดิ์ โสมพันธุ์	ครูโรงเรียนเมืองเลย	กรรมการ
๒.๘. นายวัชรพงษ์ แก้วยาศรี	ครูโรงเรียนเมืองเลย	กรรมการ
๒.๙. นางสาวดุชฤดี อุปฮาด	ครูโรงเรียนเมืองเลย	กรรมการ
๒.๑๐. นายศิริ คณะศิริวงศ์	ครูโรงเรียนอนุบาลเลย	กรรมการ
๒.๑๑. นายสิริพงษ์ ลือหาร	ครูโรงเรียนอนุบาลเลย	กรรมการ
๒.๑๒. นางสาวอนุจิรี ประสาวะนัง	ครูโรงเรียนบ้านดัวน้อย	กรรมการ
๒.๑๓. นางสาวจันทรา บุตรเพ็ญ	ครูโรงเรียนบ้านกกตู	กรรมการ
๒.๑๔. นายทีปกร โพธิ์จันทร์	ครูโรงเรียนบ้านแหล่ควาย	กรรมการ
๒.๑๕. นายกมล วันหากิจ	ครูโรงเรียนบ้านท่าบม	กรรมการ
๒.๑๖. นางสาวศิวพร พันธุ์มุก	ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงคานฯ	กรรมการ
๒.๑๗. นายยุทธพล ศรีพล	ครูโรงเรียนชุมชนบ้านปากชม	กรรมการ
๒.๑๘. นายตรีเทศ ไตรโยธี	ครูโรงเรียนชุมชนบ้านปากชม	กรรมการ
๒.๑๙. นางสาวอรสา นนทะคุณ	ครูโรงเรียนบ้านสงาว	กรรมการ
๒.๒๐. นายเทียนชัย เจริญสุข	ครู โรงเรียนบ้านคอนสา	กรรมการ
๒.๒๑. นายชัยพงศ์ พรหมดำรง	ครูโรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม	กรรมการ
๒.๒๒. นายมณฑล พร้อมสันเทียะ	รก.ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ	กรรมการและเลขานุการ
๒.๒๓. นายบรรจงศักดิ์ ทองไชยะ	เจ้าหน้าที่สื่อดิจิทัลฯ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ เป็นวิทยากรให้ความรู้ คำแนะนำ คำปรึกษา กับโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๖

๓. คณะกรรมการกำกับติดตาม และรายงานผล

๓.๑. นายนพดล ศรีซัดเค้า	รอง ผอ.สพป.ลย.๑	ประธาน
๓.๒. นายสุวิจักขณ์ ชัยมงคล	ศึกษานิเทศก์	กรรมการ
๓.๓. นางสาวพิมพ์พิชชา แสงศรีเรือง	ศึกษานิเทศก์	กรรมการ
๓.๔. นายภาณุพันธุ์ จันทรา	ผอ.รร.บ้านเมียง	กรรมการ
๓.๕. นายมนทล พร้อมสันเทียะ	รก.ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ	กรรมการและเลขานุการ
๓.๖. นายบรรจงศักดิ์ ทองไชยะ	เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ กำกับติดตาม และรายงานสรุปผลการดำเนินการอบรม เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา และเปิดเผยข้อมูลเผยแพร่
แก่สาธารณะทางเว็บไซต์ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖



(นายกำปนาท ศรีเชื้อ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

กำหนดการประชุมคณะวิทยากร
เตรียมความพร้อมการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารข้อมูลสารสนเทศในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
วันพฤหัสบดีที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖

เวลา	กำหนดการ
๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.	รายงานตัว
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.	ผู้บริหาร สพป.เลย.๑ พบปะและมอบนโยบาย
๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.	การจัดทำระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) https://portal.bopp-obec.info/obec66
๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น.	พักรับประทานอาหารว่าง และเครื่องดื่ม
๑๐.๔๕ - ๑๒.๐๐ น.	การจัดทำระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) – ต่อ
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.	พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.	การจัดทำระบบข้อมูลบุคลากร SMART OFFICE https://smart.loei1.go.th
๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น.	พักรับประทานอาหารว่าง และเครื่องดื่ม
๑๔.๔๕ - ๑๗.๐๐ น.	การจัดทำระบบข้อมูลกลางภาครัฐ (BIG DATA) https://bigdata.loei1.go.th

หมายเหตุ ตารางกำหนดการอบรมเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารข้อมูลสารสนเทศในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
วันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

เวลา	กำหนดการ
๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.	รายงานตัว
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.	ผู้บริหาร สพป.เลย.๑ พบปะและมอบนโยบาย
๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.	การจัดทำระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) https://portal.bopp-obec.info/obec66
๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น.	พักรับประทานอาหารว่าง และเครื่องดื่ม
๑๐.๔๕ - ๑๒.๐๐ น.	การจัดทำระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) – ต่อ
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.	พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.	การจัดทำระบบข้อมูลบุคลากร SMART OFFICE https://smart.loei1.go.th
๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น.	พักรับประทานอาหารว่าง และเครื่องดื่ม
๑๔.๔๕ - ๑๗.๐๐ น.	การจัดทำระบบข้อมูลกลางภาครัฐ (BIG DATA) https://bigdata.loei1.go.th

หมายเหตุ ตารางกำหนดการอบรมเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับบริบทระบบการประชุมทางไกล

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ QR-Code ห้องประชุมและแบบลงทะเบียนออนไลน์

๑. ห้องประชุมทางไกล Google Meet

URL : <https://meet.google.com/cfq-yynk-kgg>


หรือ QR-Code



๒. แบบลงทะเบียนเข้าอบรมออนไลน์


URL : <https://forms.gle/DFNawEnMo9RvDRjS8>

หรือ QR-Code






1



2



3



4

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

9

รายการโรงเรียน / 42010003

ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐาน #1

ข้อมูลพื้นฐาน #2

ข้อมูลพื้นฐาน #3

ข้อมูลคอมพิวเตอร์

ข้อมูลไฟฟ้า

ข้อมูลแหล่งน้ำ

ชั้นเรียนที่เปิดสอน

จำนวนห้องเรียนแต่ละชั้น



ภาพป้ายหน้าโรงเรียน
เป็นไฟล์นามสกุล jpg
ขนาดไม่เกิน 15 MB
เท่านั้น


Choose File | No file chosen

1. ชั้นเรียนที่เปิดสอน และจำนวนห้องเรียนแต่ละชั้น (อนุบาล 1 ต้องได้รับอนุมัติให้เปิดเรียน จากเขตพื้นที่ก่อน)
2. เขตตรวจราชการที่ 10
3. ชื่อผู้บริหาร / วันก่อตั้ง / อื่นๆ
4. ข้อมูลไฟฟ้า (ดูเฟสไฟฟ้าหน้าต่อไป)
5. ข้อมูลแหล่งน้ำ

9

ข้อมูลไฟฟ้า

10



10

ข้อมูลนักเรียน

11

1. ต้องเป็นนักเรียนที่มีตัวตนอยู่จริง ณ วันที่ยื่นยื่น/รับรอง ข้อมูล
2. กรณีอื่นๆ เช่น ไม่มา ขาดเรียนนาน หรือยังติดตามตัว ฯลฯ ให้ทำนักเรียนดังกล่าวไปไว้ใน **เมนู 3.1.8**
3. น้ำหนัก – ส่วนสูง
= น้ำส่งกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน+กรมนามัย
4. การแก้ไขเลขประชาชน **เมนู 2.7.9**

11

ข้อมูลนักเรียน เมนู 2.7.9

12

*** แก้ไขเลขประจำตัวประชาชน ส่งไฟล์ EXCEL
ไปทางอีเมล bopp.dmc@gmail.com เท่านั้น


ความช่วยเหลือ

- เอกสารที่สามารถอัปโหลดบนหน้าเว็บ ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้แก่
- 1. เอกสารยืนยันตัวตนนักเรียนเข้าเรียนภายในสังกัดสพฐ. สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและรายละเอียดได้ที่ [คลิกเพื่อดาวน์โหลด](#)
- 2. เอกสารแก้ไขน้ำหนัก, ส่วนสูง (แบบฟอร์ม, ขั้นตอนการอัปโหลดไฟล์)
- 3. เอกสารแก้ไขผลการเรียน GPA, GPAX (แบบฟอร์ม, ขั้นตอนการอัปโหลดไฟล์)
- เอกสารที่สามารถส่งเมล bopp.dmc@gmail.com ให้เจ้าหน้าที่แก้ไขได้แก่
- 1. เอกสารขอแก้ไขบัตรประชาชน (แบบฟอร์ม และแบบสำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน)

12

ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง B-OBEC 17

User+Password รหัสเลขประชาชนครุคุณเก่าที่ลงทะเบียนไว้




ข้อมูลระบบ
2021-12-13 09:59:24
รายชื่อโรงเรียนที่ขึ้นบัญชีอาคาร ก่อสร้าง และสิ่งก่อสร้าง
จากแบบ https://bobec.bopp-obec.info
ณ วันที่ 3 ธ.ค. 2564 เวลา 16:30 น.
[ตรวจสอบที่นี่](#)

โรงเรียน : เขต : 0 โรงเรียน : 83

จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 29,533 แห่ง
ขึ้นบัญชีแล้ว 28,647 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 97.00

17

ระบบบริหารจัดการผลการเรียน SCHOOL MIS 18



a4201.obec.expert

User+Password
รหัส ss.8 หลัก

โรงเรียน : ชื่อโรงเรียน 2564

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
Remember me
Log me in


18

กำหนดการรายงาน SCHOOL MIS 19

1. ปกติจะอยู่หลังรับรองข้อมูล – สิ้นปีการศึกษา
2. ติดตามกำหนดการใน E-CALNDAR และ LINE

19

AMSS++ To SMART OFFICE 20



ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
Education Area Management Support System
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

Username Password

☐ จดจำรหัสจนไว้ที่เครื่องนี้ตลอดไป

Login Reset

สับ! รหัสเข้าใช้งาน

20

สนับสนุนการบริหารงาน 4 งาน

21

1. งานบริหารงานทั่วไป ***
2. งานบริหารงานงบประมาณ
3. งานบริหารงานบุคคล ***
4. งานบริหารงานวิชาการ

21

งานบริหารทั่วไป

บริหารงานทั่วไป
กำหนดวันเผยแพร่ราชการ
บันทึกความดี
รับส่งหนังสือราชการ เขต-โรงเรียน

22

รับส่งหนังสือราชการเขต – โรงเรียน

กำหนดสิทธิ์

- ผอ.ร.ร. กำหนดเจ้าหน้าที่

กำหนดเจ้าหน้าที่	กำหนดเจ้าหน้าที่	เจ้าหน้าที่สารบรรณโรงเรียน
กำหนดเจ้าหน้าที่	ชื่อเจ้าหน้าที่	ผู้กำหนดเจ้าหน้าที่
ที่	1	คุณครู ใจงานทั่วไป
ลบ	แก้ไข	นายผู้บริหาร โรงเรียน

22

งานบริหารงานบุคคล

บริหารงานบุคคล
ระบบบริหารงานบุคคล
ขออนุญาตไปราชการ
การลา

23

ครูและบุคลากรในสถานศึกษา (ปัจจุบัน)

กำหนดสิทธิ์

- ผอ.ร.ร. กำหนดเจ้าหน้าที่

กำหนดเจ้าหน้าที่	กำหนดเจ้าหน้าที่	กำหนดเจ้าหน้าที่บุคลากร สถานศึกษา
กำหนดเจ้าหน้าที่	ชื่อเจ้าหน้าที่	ผู้กำหนดเจ้าหน้าที่
ที่	1	คุณครู ใจงานทั่วไป
ลบ	แก้ไข	นายผู้บริหาร โรงเรียน


23

งานบริหารบุคคล


ID ของผู้ใช้แต่ละคน ใช้เลขประชาชน 13 หลัก ** ห้ามแก้ไข/เปลี่ยนชื่อผู้ใช้เดิมเป็นชื่อใหม่ **

รายการ	เครื่องมือ
ปรับปรุง / แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล	 
บรรจุใหม่/ย้ายมาจากต่างสังกัด	
ย้ายในสังกัด	
ปฏิบัติงานที่โรงเรียนอื่นด้วย	
ย้ายออกนอกสังกัด, เกษียณ, ลาออก, เสียชีวิต	

24



25



26

ถาม - ตอบ

ถาม
คุณครูเจ้าหน้าที่ (SCHOOL_MANAGER) ย้าย-เกษียณ ทำงัยดีคะ ?

ตอบ

- ลบคนเก่า + ลงทะเบียนใหม่/คนใหม่/ส.ใหม่
- 1) ชื่อระบบที่ต้องการ เช่น DMC, AMSS, G-Code ฯลฯ
- 2) ชื่อ - สกุล ? / โรงเรียน? (คนเก่าที่ต้องการให้ลบ)

27

ถาม - ตอบ

ถาม
ท่าน ผอ.ส. (SCHOOL_DIRECTOR) ย้าย-เกษียณ ทำงัยดีคะ ?

ตอบ

ทำเหมือนคำถามแรก

- ลบคนเก่า + ลงทะเบียนใหม่/คนใหม่/ส.ใหม่
- 1) ชื่อระบบที่ต้องการ เช่น DMC, AMSS, G-Code ฯลฯ
- 2) ชื่อ - สกุล ? / โรงเรียน? (คนเก่าที่ต้องการให้ลบ)

28

ถาม - ตอบ

29

ถาม

นักเรียนไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร ทำจัยครับ?


ตอบ

- 1) ครู -> ลงทะเบียนเข้าใช้งาน/หรือใช้รหัสคุณครูที่มีอยู่แล้ว
- 2) เขต - รับรอง
- 3) ครู - เข้าสู่ระบบ - บันทึกข้อมูลนักเรียน - แบบหลักฐานพร้อมรูปภาพ
- 4) เขต - รับรอง
- 5) ครู - พิมพ์ข้อมูลทะเบียน นร.รายบุคคล (นักเรียนติด G)
- 6) ติดรูปถ่าย + ประทับลายนิ้วมือ + ครูประจำชั้น/พอ.รร.รับรอง = เก็บเข้าแฟ้มทะเบียนนักเรียน

29

ถาม - ตอบ

30

ถาม

นักเรียนย้ายมาบิรหัส G มาด้วยต้องไปกำหนดใหม่หรือเปล่าคะ?

ตอบ

- 1) ไม่ต้องกำหนดใหม่ครับ
- 2) ไปเมนู 2.7.4 เพิ่มนักเรียนติด G

30

ถาม - ตอบ

31

ถาม

ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง B-OBEC วันที่ 30 ต.ค.66 ไม่รับรองได้มั๊ยคะ?

ตอบ

- 1) ก็ได้คะ !@#\$\$%^
- 2) แต่โรงเรียนจะไม่มียารายชื่อขอตั้งงบประมาณประจำปี 2568 นะคะ

31

ถาม - ตอบ

32

ถาม

หัวหน้ากบคะ หนูลืมรหัสหมดทุกโปรแกรมเลย ทำจัยดีคะ?

ตอบ

** แจ้งชื่อระบบ /ชื่อโรงเรียน /ชื่อ-สกุล /ต้องการให้ช่วยเรื่อง?

32

สวัสดี

แบบทดสอบ

DMC
G-CODE E-MIS
e-MES School-MIS
CCT B-OBEC
SET E-BUDGET
School-LANCH

33